

## OPSTARTSMØDE

Alle involverede mødes



- Valg af projektgruppe
- Overordnet tidsplan udarbejdes
- Tillæggets indhold indkredses
- Kommunikationsplan udarbejdes

1 uge

4 uger

## DER UDARBEJDES

Et forslag



- Forslaget udarbejdes i fællesskab af Slagelse Kommune og SK Forsyning
- Arbejdsopgaverne fordeles

2 uger

## INTERN HØRING

Stjernehøring



- Stjernehøringsdokument udarbejdes baseret på tilgængelig viden
- Sammenfald med andre projekter klarlægges
- Informationssøgning og begrænsning - ingen fastlåsning af projektet endnu

- Tillægget offentliggøres
- Indstilling af tillægget sendes til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

## POLITISK BEHANDLING

Første behandling



4 uger

## OFFENTLIG HØRING

Annonceres på slagelse.dk



8-12 uger

- Booking af lokaler og forplejning
- Borgermøde arrangeres
- Opsamling på interesselukkende-givelser udsendes

## DER UDARBEJDES

Endeligt forslag



- Endeligt tillæg færdiggøres
- Hvidbog udarbejdes
- Udbudsmateriale udarbejdes

4 uger

## POLITISK BEHANDLING

Endelig vedtagelse



8-12 uger

- Indstilling til Byrådet
- Endelig projektering udarbejdes